



**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА**  
Тверской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.06.2016

г. Бежецк

№ 407-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Бежецкого района к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г.

1. В целях установления контроля за подготовкой объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы Бежецкого района к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 г.г. утвердить:

- план организационно-технических мероприятий БМПГЭТС к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г. (приложение 1);

- план организационно-технических мероприятий ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бежецкого района к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г. (приложение 2);

- план организационно-технических мероприятий ФКУ «Исправительная колония № 6» к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г. (приложение 3);

- план организационно-технических мероприятий ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г. (приложение 4);

- план организационно-технических мероприятий ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Бежецкого района к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г. (приложение 5);

- план мероприятий отдела образования администрации Бежецкого района по подготовке объектов образования к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 г.г. (приложение 6);

- план организационно-технических мероприятий МУП «БЖРЭП» по подготовке к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г. по (приложение 7);


- план мероприятий отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Бежецкого района по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 г.г. (приложение 8).

2. Отделу ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Бежецкого района (И.В. Антропова) установить постоянный контроль над обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 г.г. жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы Бежецкого района, согласно утвержденных планов.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бежецкого района в информационно – коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Бежецкого района Г.И. Метлина.

Глава администрации  
Бежецкого района



В.Б. Бакшт




**ПЛАН  
организационно-технических мероприятий  
по подготовке к ОЗП 2016-2017 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные материалы для выполнения мероприятий	Денежные средства			Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
			Необходимо	Предусмотрено	Источники финансирования			
<b>1. Подготовка наружных тепловых сетей</b>								
1.1	Гидравлическое испытание т/сетей на расчётное давление	Вода	1 120,00	1 220,00	Собственные средства	После окончания и перед началом отопительного сезона	Нач. т/у Дунаев А.Г	
1.2	Капитальный ремонт тепловых сетей в однотрубном изм.2 200 м.п. в т.ч. замена труб на след. объектах: -ул.Строителей уч. т/т 7/60 -пер.Советский уч. т/т 65 ул.Л.Толстого уч. т/т 31/14 -Восточный пр-д уч.15/8 -ул.Дружбы уч.8/80 -пер.Первомайский уч.24/21; 24/22 -пер.Южный уч. т/т 7/56 -пер.Остречинский уч.34,35,36 -ул.Строителей уч.7/2 -ул.Инженерная уч. 7/48 -ул.Строителей уч. 7/68 -ул.Транспортная уч.т/т 7/84 -ул.Чехова уч. т/т 47/1 - пер.Первомайский уч. т/т 47/2 - ул.Рыбинская уч. т/т 55/23 -ул. Нечаева уч. т/т 23/10 -ул. Нечаева уч. т/т 22	Трубы, замена минватной изоляции на ППУ (длина в м.п.) Труба ППУ Ø159 мм- 114 Труба ППУ Ø108 мм- 224 Труба ППУ Ø108 мм- 90 Труба ППУ Ø76 мм- 60 Труба ст. Ø63 мм- 180 Труба ППУ Ø108 мм- 110 Труба ст. Ø63 мм- 30 Труба ППУ Ø219мм- 524 Труба ППУ Ø219мм- 124 Труба ППУ Ø159мм- 106 Труба ППУ Ø76мм- 100 Труба ППУ Ø108мм- 100 Труба ППУ Ø89мм- 44 Труба ППУ Ø159мм- 184 Труба ППУ Ø219мм- 70 Труба ППУ Ø159мм- 60 Труба ППУ Ø273мм- 80	6 364,42 293,30 373,02 193,20 126,37 133,13 222,37 27,42 2 210,23 507,70 277,14 150,12 169,24 121,47 489,72 414,91 166,20 488,87	6 364,42 293,30 373,02 193,20 126,37 133,13 222,37 27,42 2 210,23 507,70 277,14 150,12 169,24 121,47 489,72 414,91 166,20 488,87	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. т/у Дунаев А.Г	

1.3	Текущий ремонт тепловых сетей г. Бежецка – 30,53 км							
1.4	Ремонт и ревизия запорной арматуры							
1.5	Контроль за ходом выполнения абонентами мероприятий по подготовке своих сетей, т/узлов и систем отопления к отопительному сезону, согласно выданным предписанием. Приём по актам готовности		212,00	212,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. т/у Дунаев А.Г	
1.6	Заполнение, пуск и наладка городских тепловых сетей							
<b>2. Подготовка источников тепла (котельные №1, 2,3 и эл.котельные)</b>								
2.1	Текущий ремонт котельных №2 и№3; кот. №1 д.Пестиха -замена эл. котла на кот.дер. Ивановское 39 -замена		180,00	180,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. котельных П.А.Смирнов	
2.2	Гидравлическое испытание оборуд. на котельных				Собственные средства	Сентябрь 2016 г	Нач. котельных П.А.Смирнов	
<b>3. Подготовка Промышленной котельной №4</b>								
3.1	Экспертиза промышленной безопасности	Подогреватели сетевой воды: БО-130; БЛ-90			Собственные средства	Июнь 2016г.	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.	
3.2	Монтаж участка трубопровода фильтрованной воды	Труба - 300 м.п. Металл. лист. Металл. круг. Металл. шестигр.			Собственные средства	Июль 2016г.	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.	
3.3	Установка задвижек на отпайке магистрального трубопровода от БУ к ВК «Сельмаш» с монтажом площадки для их (задвижек) обслуживания	Задвижки – 2шт	20,00	20,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.	
3.4	Капитальный ремонт к/а №3 (замена ВЗП)	Воздухоподогреватель – 1шт.	2 000,00	2 000,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.	
3.5	Модернизация оборудования РОУ ПК		100,00	100,00	Собственные средства	Май -август 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.	

3.6	Высоковольтные испытания электротехнического оборудования		90,00	90,00	Собственные средства	Май -август 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.
3.7	Восстановление антикоррозийного покрытия аккумуляторных баков деаэраторов №№ 1,2		400,00	400,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.
3.8	Восстановление антикоррозийного покрытия баков ХОВ №№ 1,2		353,643	353,643	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.
3.9	Восстановление сооружения дамбы отстойника	Песок-40тн. Плиты – 30шт	150,00	150,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.
3.10	Замена арматуры ХВО	Чугунные задвижки Чугунные задвижки Чугунный клапан мембранный футерованный Чугунный гуммированный клапан Чугунный гуммированный клапан 30ч66р-2шт 30ч66р-2шт 15ч75п2-4шт. МИК-2шт МИК-2шт	97,552	97,552	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.
3.11	Восстановление кирпичной кладки стен помещения на пром.котельной	Кирпич - 200шт. Цемент - 5 меш.	20,00	20,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.
3.12	Замена мягкой кровли корпуса «ст. ПК»		50,00	50,00	Собственные средства	Май -сентябрь 2016 г	Нач. ПК №4 Тимофеев А.Н.
Итого по подготовке тепловых сетей и источников тепла			11 257,611 тыс.руб.				

Руководитель ПТС



С.Н.Семёнов

Российская Федерация  
 Министерство социальной защиты населения  
 Тверской области  
 Государственное бюджетное учреждение  
 "Комплексный центр  
 социального обслуживания  
 населения" Бежецкого района  
 Россия, Тверская область,  
 171983, г. Бежецк, ул. Строительная, д.11  
 Телефоны:  
 Директор: 5-85-28  
 Главный бухгалтер: 5-89-06

От 07.06.15 № 220  
 На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


ПЛАН  
 Организационно-технических мероприятий в рамках подготовки  
 ГБУ "КЦСОН" Бежецкого района к работе в осенне-зимний период  
 2016-2017 гг.

№ п/п	Полное название учреждения	Наименование мероприятия	Сумма	Срок	Ответственный
1.	ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Бежецкого района	Текущий ремонт автотранспорта (замена масел, фильтров)	5 000 руб.	до 05.09. 2016г.	Корняков Н.И. Соловьев Н.В.- Петров В.А. водители
		Подготовка теплового узла по адресу: ул. Строительная, д.11: -промывка системы отопления; -опрессовка системы отопления.	Согласно договору по техническому обслуживанию системы центрального отопления	до 20.09. 2016г.	Козырева Ю.В.- директор ГБУ КЦСОН Бежецкого района
2.		Проверка работы системы отопления в стационарном отделении для престарелых и инвалидов: - техническое обслуживание	Согласно договору по техническому обслуживанию и ремонту	до 20.09.2016	Ковинский А.А.- заместитель директора ГБУ КЦСОН Бежецкого района

		газового оборудования - опрессовка радиаторов	газопроводов, газового оборудования и сооружений электрохимзащиты		
3.		<p>Заключение договоров с организациями, предоставляющими коммунальные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ОАО «АтомЭнергоСбыт» (свет);</li> <li>-БРМУП «Водоканал» (вода, сброс загрязняющих веществ);</li> <li>-БМПГЭС «Энергоснабжающая организация» (тепло)</li> <li>-ОАО «РосТелеком» (связь);</li> <li>-ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (поставка газа в стационарном отделении);</li> <li>МУП «Жилкоммунсервис» на отпуск питьевой воды (стационарное отделение для престарелых и инвалидов) на 2017 год</li> </ul>		Январь 2017года	<p>Козырева Ю.В.- директор ГБУ КЦСОН Бежецкого района</p> <p>Ковинский А.А.- заместитель директора ГБУ КЦСОН Бежецкого района</p>
4.		Капитальный ремонт коридора 2 этажа и комнаты №12.	до 100,00	30.09.2016	<p>Козырева Ю.В.- директор ГБУ КЦСОН Бежецкого района</p> <p>Ковинский А.А.-</p>

5.		Капитальный ремонт комнат №8 и №9 .
7.		Установка вытяжки на кухне

Директор ГБУ КЦСОН:




*Александр*



		заместитель директора ГБУ КЦСОН Бежецкого района
до 100,00	30.09.2016	Козырева Ю.В.- директор ГБУ КЦСОН Бежецкого района Ковинский А.А.- заместитель директора ГБУ КЦСОН Бежецкого района
53,2	01.05.2016	Козырева Ю.В.- директор ГБУ КЦСОН Бежецкого района Ковинский А.А.- заместитель директора ГБУ КЦСОН Бежецкого района

Ю.В. Козырева


УТВЕРЖДАЮ  
 Врио начальника ФКУ ИК-6  
 подполковник внутренней службы  
  
 И.М. Суровцев  
 «15» 06 2016 г.

ПЛАН  
 мероприятий по подготовке учреждения ФКУ ИК-6 к осенне - зимнему периоду 2016 -2017 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные материалы	Объем работ (в натуральных единицах ; кол-во)	Ориентировочная стоимость выполнения работ тыс. руб.	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный За исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Тепловые сети</u>						
1.1	Частичная ревизия и замена запорной арматуры	Задвижка Ду 150 Задвижка Ду 80 Кран шар. Ду 50	2 шт. 5 шт. 4 шт.	10,4 18,9 4,7	доп. финансирование	август	Серов А.М. Малинин А.А.
1.2	Текущий ремонт тепловой изоляции	Утеплитель УРСА Рубероид РКП- 350	12 рулонов 25 рулонов	29,25 10,5	доп. финансирование	сентябрь	Жигарев А.В. Малинин А.А.
1.3	Частичный ремонт системы отопления	Труба ВГП ду 50 мм Труба ВГП Ду 25 мм	30 м.п. 20 м.п.	10,0 2,0	доп. финансирование	июнь	Осипов Е.Н. Жуков В.Г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные материалы	Объем работ (в натуральных единицах ; кол-во)	Ориентировочная стоимость выполнения работ тыс. руб.	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный За исполнение
1.4	Установка прибор учета отпуска тепловой энергии	Прибор учета тепловой энергии	2 шт.	116,0	доп. финансирование	По мере финансирования	Ногтев О.В. Жуков В.Г.

Начальник ЭМО: майор вн. службы



О.В. Ногтев

Министерство  
социальной защиты населения  
Тверской области  
Государственное бюджетное  
учреждение  
"Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних "  
Бежецкого района  
Тверской области  
171983, г. Бежецк  
Тверской области  
ул. Строительная, дом 11  
Тел. \ факс 8(231) 5-85-45  
Гл. бухгалтер 8(231) 5-89-06  
E-mail: e.iskra@mail.ru  
ИНН/КПП 6906006926/690601001  
ОКПО – 053486385; ОКВЭД – 85.31  
13 мая 2016г. № 31

Администрация  
Бежецкого района  
в отдел ЖКХ, дорожного хозяйства  
транспорта и связи

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПЛАН**  
проведения работ в рамках подготовки  
ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних " Бежецкого района  
к работе в осенне-зимний период  
2016-2017 гг.

№ п/п	Полное название учреждения	Наименование мероприятия	Сумма	Срок	Ответственный
1.	ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних " Бежецкого района	Текущий ремонт автотранспорта – Газель, Дастер (замена масел, фильтров)	7 000 руб.	до 31.08. 2016г.	Постный Н.М. – водитель Румянцев А.И. - водитель
2.		Подготовка теплового узла: <ul style="list-style-type: none"> <li>• промывка системы отопления;</li> <li>• опрессовка системы</li> </ul>	по счёту БЖРЭП	до 20.09. 2016г.	Кудрявцева О.Н. – начальник хозяйственной службы

		<p>отопления.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверка утепления и изоляции тепловых труб чердачного помещения</li> </ul>			
3.		Капитальный ремонт электропроводки помещений учреждения	99 000 руб.	до 31.08. 2016г.	Искра Е.Б. – директор
4.		Капитальный ремонт кровли и замена оконной рамы	95 000 руб.	до 31.08. 2016г.	Искра Е.Б. – директор
5.		Косметический ремонт в комнатах проживания воспитанников	10 000 руб.	до 20.09. 2016г.	Кудрявцева О.Н. – начальник хозяйственной службы
6.		<p>Заключение договоров с организациями, предоставляющими коммунальные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ОАО «АтомЭнергоСбыт» (свет);</li> <li>• БРМУП «Водоканал» (вода, сброс загрязняющих веществ);</li> <li>• БМПГЭС «Энергоснабжающая организация» (тепло)</li> <li>• ОАО «РосТелеком»</li> </ul>	<p>310 170,00 руб.</p> <p>24 413,63 руб.</p> <p>247 107,77 руб.</p> <p>14 000,00 руб.</p>	<p>до 31.12. 2016г.</p> <p>до 31.12. 2016г.</p> <p>до 31.12. 2016г.</p> <p>до 31.12. 2016г.</p>	Искра Е.Б. – директор

		(связь)			
7.		Заключение договора на техническое обслуживание линии пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре	22 200 руб.	до 31.12. 2016г.	Искра Е.Б. – директор
8.		Заключение договора на техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»	22 800 руб.	до 31.12. 2016г.	Искра Е.Б. – директор
9.		Заключение контракта на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию электроустановок	43 200 руб.	до 31.12. 2016г.	Искра Е.Б. – директор
10.		Установка системы видеонаблюдения	40 000 руб.	До 31.05. 2016г.	Искра Е.Б. – директор

Директор  
ГБУ "Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних " Бежецкий район"



*Искра*

Е.Б. Искра

Российская Федерация  
 Министерство  
 социальной защиты населения  
 Тверской области  
 Государственное  
 бюджетное учреждение  
 «Реабилитационный центр  
 для детей и подростков с ограниченными  
 возможностями» Бежецкого района  
 Россия, Тверская обл.,  
 171988, г. Бежецк  
 ул. Кашинская д. 102  
 тел. (факс) – 2 – 21 – 91

от 23.05.2016 года № 96  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Администрация  
 Бежецкого района

Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства,  
 транспорта и связи администрации  
 Бежецкого района

И.В. Антроповой

**План мероприятий по подготовке объекта к работе в осенне-зимний период  
 2016-2017 гг.**

№ п/п	Наименование учреждения	Запланированное мероприятие	Средства, запланированные на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, топлива, профилактики систем тепло- и водоснабжения, необходимых для нормального функционирования учреждения в осенне-зимний период 2016-2017 г.г., тыс. руб.	Срок выполнения	Ответственный
1	ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Бежецкого района	Приобретение автотранспорта	1 550,0	Сентябрь 2016 г.	Иванова Ю.В., директор
2		Подготовка теплового узла: <ul style="list-style-type: none"> <li>• гидравлические испытания внутренней системы отопления;</li> <li>• профилактическое обслуживание;</li> <li>• опрессовка системы отопления.</li> </ul>	0	Август 2016 г.	ООО «БОЭЗ», Иванова Ю.В., директор

3	Капитальный ремонт здания	2 500,0	Октябрь 2016 г.	Иванова Ю.В., директор
4	Заключение договоров с организациями, предоставляющими коммунальные услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ОАО «ТверьАтомЭнергоСбыт» (электроэнергия);</li> <li>• БМУП «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение, сброс загрязняющих веществ);</li> <li>• ООО «БОЭЗ» (отпуск тепловой энергии в горячей воде)</li> <li>• ПАО «РосТелеком» (связь)</li> </ul>	83,25 18,06 47,84- 1 полугодие 30,80	Январь 2016 г. Январь 2016 г. Январь 2016 г., сентябрь 2016 г. Январь 2016 г.	Иванова Ю.В., директор
5	Заключение договора на техническое обслуживание линий пожарной сигнализации, контроля доступа, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуаций и вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт ПЧ – 22 города Бежецка.	19,80	Январь 2016 г.	Иванова Ю.В., директор
6	Заключение договора на безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановки с ООО «САММ»	36,0	Январь 2016 г.	Иванова Ю.В., директор

Директор  
 ГБУ «Реабилитационный центр для детей  
 и подростков с ограниченными возможностями»  
 Бежецкого района:



Ю.В. Иванова



План  
мероприятий по подготовке учреждений образования к осенне-зимнему  
периоду 2016-2017 гг.

№№ пп	Вид работ	Учреждения	Срок выполнения
1.	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период	МОУ Шишково-Дубровская СОШ МОУ Сукроменская СОШ МОУ Моркиногорская СОШ МОУ Поречская СОШ МОУ Филиппковская НОШ МОУ Сырцевская НОШ МОУ Васюковская СОШ МОУ Зобинская ООШ МАОУ СОШ № 5 МУДО ДДиЮ, МОУ Борковская ООШ МОУ Морозовская НОШ МОУ Житищенская ООШ	Июнь-июль
2.	Проведение гидравлического испытания систем отопления и тепловых узлов	МОУ Дороховская СОШ МОУ Гимназия № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МУДО ДДиЮ, МДОУ д/с № 2, МДОУ д/с № 3, МДОУ д/с № 4, МДОУ д/с № 5, МАДОУ д/с № 8, МАДОУ д/с № 9, МДОУ д/с № 10, МДОУ д/с № 11, МДОУ д/с № 15, МДОУ д/с № 16, МДОУ д/с № 18	Июнь-июль
3.	Полный ремонт кровли спортзала, ремонт спортзала Частичный ремонт кровли	МОУ Шишково-Дубровская СОШ, МДОУ д/с № 3, МДОУ	Июль-август

		д/с № 4	
5.	Замена котла, замена трубы котельной	МОУ Поречская СОШ	Июль-сентябрь

Заведующая отделом образования


В.В.Воронина



Глава администрации Бежецкого района:

Бакшт В.Б.

Директор МУП «БЖРЭП» — М.К.Бобков



30.06.2016 года

### П Л А Н

организационно-технических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016 - 2017 г.г. по МУП «БЖРЭП».

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные материалы для выполнения мероприятий	Срок исполнения	Денежные средства, тыс. руб.			Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
				необходимо	согласно сметы	источники финансир.		
1.	Гидравлические испытания, регулировка внутренних систем центрального отопления - 160 домов.	Компрессоры СО-45Б1 - 3 шт.	до 01.09.	646	646	квартплата	Мастера участков	
2.	Ревизия и текущий ремонт тепловых узлов – 199 тепловых узлов.	Манометры- 125 шт., термометры- 25 шт., задвижки чугунные: D-50 - 20 шт; D-80 -15 шт; D-100 - 7 шт, техпластина - 50 кг, болты и гайки М14, М16 - 110 кг, кран шаровый D-15 - 125 шт., D-20-100 шт., D-25-25 шт., набивка сальниковая -10 кг.	до 01.09.	966	966	квартплата	Мастера участков	
3.	Ремонт свэрхкрышевых труб, ремонт вентканалов и дымоходов: 6 домов	Кирпич красный – 1500 шт, кирпич силикатный – 4000 шт., трубы асбоцементные -30 шт.	май – сентябрь	351	351	квартплата	Мастера участков	
4.	Ремонт внутридомовой системы центрального отопления: 6 домов	Трубы стальные D 15 - 57 мм - 8,0 тн, вентили D – 15-20 мм – 400 шт., карбид – 1000 кг, проволока сварочная - 80 кг, газогенераторы - 4 шт., кислород – 60 бал., ацетилен – 10 бал.	до 01.09.	630	630	квартплата	Мастера участков	

5.	Изоляция труб центрального отопления и водопровода: 10 домов	Мин.вата - 7 м <sup>3</sup> , рубероид - 40 кусков, рулонный утеплитель - 20 рулонов	до 01.09.	45	45	квартплата	Мастера участков	
6.	Ремонт и замена оконных и дверных заполнений - 30 м <sup>2</sup>	Пиломатериал-5 м <sup>3</sup> , гвозди - 10 кг, шурупы - 11 кг, стекло оконное -30 м <sup>2</sup>	май - сентябрь	105	105	квартплата	Мастера участков	
7.	Остекление мест общего пользования - 50 м <sup>2</sup>	Стекло оконное - 70 м <sup>2</sup>	май-сентябрь	50	50	квартплата	Мастера участков	
8.	Ремонт электропроводки и электросчетчиков: 14 домов	Кабель (в ассортименте) - 2000 м, автоматические выключатели - 200 шт, пакетные переключатели - 100 шт, вставки предохранительные - 200 шт, рубильники - 5 шт, датчики энергосберегающие - 300 шт.	май - сентябрь	620	620	квартплата	Главный инженер	
9.	Ремонт кровли: 18 домов	Линокрим - 80 рулонов, газ -300кг, праймер - 100кг., шифер 100 листов, сталь оцинкованная- 0.5 т	май - сентябрь	450	450	квартплата	Мастера участков	
10.	Ремонт межпанельных швов - 3 дома	Пена монтажная -50 бал., мастика - 150 кг.	май-июнь	197	197	квартплата	Мастера участков	
11.	Ремонт внутридомовой системы водоснабжения - 2 дома.	Полипропиленовые трубы D50-16(включая фасонные элементы) - 160п.м.	май-сентябрь	190	190	квартплата	Мастера участков	
12.	Ремонт внутридомовой системы водоотведения - 2 дома	Полиэтиленовые трубы D 110 (включая фасонные элементы) - 25 п.м	май-сентябрь	50	50	квартплата	Мастера участков	

Исп.: А.М.Федюнин  
Тел.(848231) 2-21-42

## План организационно-технических мероприятий

по подготовке МАУК «ПК и О» к осенне-зимнему периоду 2016 -2017 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные материалы для выполнения мероприятий	Необходимые денежные средства, тыс.руб.	Согласно смете, тыс.руб.	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
1	Утепление окон	вата, малярный скотч	-	-	бюджет городского поселения – г.Бежецк	июнь-сентябрь	Директор МАУК «ПК и О» Логинов С.В.	
2	Замена стёкол	стёкла, окошпые рамы	-	-	бюджет городского поселения – г.Бежецк	июнь-сентябрь	Директор МАУК «ПК и О» Логинов С.В.	
3	Профилактические работы по системе отопления	краска грунтовка	-	-	бюджет городского поселения – г.Бежецк	июнь-сентябрь	Директор МАУК «ПК и О» Логинов С.В.	
4	Ремонт системы отопления	трубы	-	-	бюджет городского поселения – г.Бежецк	июнь-сентябрь	Директор МАУК «ПК и О» Логинов С.В.	

**План организационно-технических мероприятий  
по подготовке зданий МАУ «РЦНТД» к осенне-зимнему периоду 2016 -2017 гг.**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Основные материалы для выполнения мероприятий</i>	<i>Необходимые денежные средства, тыс.руб.</i>	<i>Согласно смете, тыс.руб.</i>	<i>Источник финансирования</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный исполнитель</i>	<i>Отметка об исполнении</i>	
1	Утепление дверей, окон	утеплитель, малярный скотч	3	—	За счет доходов от предпринимательской деятельности учреждения	июнь-сентябрь	Директор МАУ «РЦНТД» Александрова Т.В.		
2	Профилактические работы по системе отопления - ревизия (замена) задвижек	Краска, грунтовка комплектующие	10	—	За счет доходов от предпринимательской деятельности учреждения	июнь-сентябрь	Директор МАУ «РЦНТД» Александрова Т.В.		
3	Плановая поверка приборов учета тепл. энергии (клуб, кинотеатр)	Договор на выполнение работ с БМН ЭТС	33,2	—	бюджет МО «Бежецкий район»	июль-сентябрь	Директор МАУ «РЦНТД» Александрова Т.В.		
4	Гидравлические испытания систем отопления и теплоузла (клуб, кинотеатр)	Договор на выполнение работ с БМН ЭТС	6	—	За счет доходов от предпринимательской деятельности учреждения	июль-сентябрь	Директор МАУ «РЦНТД» Александрова Т.В.		
Директор					Т.В.Александрова				

Комитет по делам культуры,  
молодежи, спорта и туризма  
администрации Бежецкого района  
Тверской области

Муниципальное учреждение  
дополнительного образования  
Детская музыкальная школа  
имени В.В.Андреева

171987 Тверская область,  
г.Бежецк, ул. Большая, д. 29-31

тел./ф. 2-15-85; 2-14-63

E-mail: andrdms@mail.ru

от 12.05.2016 № 92

на № 329 от 12.05.2016


И.о. заведующей Комитетом по делам культуры,  
молодежи, спорта и туризма администрации  
Бежецкого района

В.Н.Максимовой

План организационно-технических мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период  
2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные материалы для выполнения мероприятий	Денежные средства			Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
			Необходимо тыс. руб.	Предусмотрено тыс. руб.	Источник финансирования			
1.	Опрессовка системы отопления и теплоузла здания		3		Внебюджетные средства	май 2016 года	Н.В.Морозова	
2.	Подготовка школы к новому 2016-2017 учебному году (генеральная уборка кабинетов, подсобных помещений и др.)		2		Внебюджетные средства	август 2016 года	Н.В.Морозова	
3.	Косметический ремонт помещений		2		Внебюджетные средства	июль-август 2016 года	Н.В.Морозова	

Директор

  
Н.В. Морозова

## План организационно-технических мероприятий

по подготовке МУ ДО «ДМШ РИИ» к осенне-зимнему периоду 2016 -2017 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные материалы для выполнения мероприятий	Необходимые денежные средства, тыс.руб.	Согласно смете, тыс.руб.	Источники финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
1	Утепление окон	вата, малярный скотч	—	—	-	сентябрь-октябрь	Зав.хозяйство м Галкина Н.Б.	



**План мероприятий**  
**по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к ОЗП 2016-2017 годов**  
**Муниципального образования «Бежецкий район» Тверской области**  
*(наименование муниципального района, городского округа)*

Наименование объектов	Наименование и место расположения объекта (населённый пункт, ул, № и т.д.)	Право владения объектом. Срок действия права	Наименование мероприятий (ремонт: текущий, капитальный,	Количество (объём) (ед./км.)	Сроки выполнения мероприятий	Ответственный исполнить за выполнение мероприятий к ОЗП в МО	Ответственный исполнить за выполнение мероприятий (ООО, МУП, ТСЖ)	Планируемые источники финансирования, тыс. руб.				Примечание
								Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Привлеченные средства	
Жилищный фонд:	МАУК Дом молодежи «Сельмаш», г. Бежецк, ул. Клубная, д. 2	Право оперативного управления. Бессрочно.	Ремонт: - внешних стен; - крыши	1033,7 м <sup>2</sup>	2017 г.  2016 г.	МАУК Дом молодежи «Сельмаш»	МАУК Дом молодежи «Сельмаш»				200  25	
Котельные												
Тепловые сети												
ЦТП												
Водопроводные сети												
Водозаборы												
Артезианские скважины												
Повысительные насосные станции												
Канализационные сети												
КНС												
Очистные сооружения												
Электрические сети												
<b>Итого:</b>												

Глава администрации Бежецкого района  
М.П.

/ В.Б. Бакшт/


\*\*

Данные должны соответствовать форме статистического наблюдения 22-ЖКХ

Директор МУК «Бежецкая МЦРБ  
им. В.Я. Шишкова»  
И.Е. Новикова

План организационно-технических мероприятий по  
подготовке к работе в осенне-зимний период  
МУК «Бежецкая МЦРБ им. В.Я. Шишкова» на 2016-2017 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Необходимо тыс. руб.	Источники финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка исполнения
1	Замена старой входной двери на новую железную (левое крыло)	10.000	Местный бюджет	2016	Директор И.Е. Новикова	
2	Проведение замеров сопротивления изоляции	4.000	Местный бюджет	2016	Директор И.Е. Новикова	
3	Проверка отопительной системы и текущий ремонт	Согласно договору на техническое обслуживание и ремонт №6 от 1 января 2016	Местный бюджет	2016	Директор И.Е. Новикова	
4	Ремонт системы электроснабжения (левое крыло)	394.998 (согласно смете)	Местный бюджет	2017	Директор И.Е. Новикова	
5	Ремонт системы электроснабжения (правое крыло)	399.448 (согласно смете)	Местный бюджет	2017	Директор И.Е. Новикова	
6	Замена оконных блоков в помещении библиотеки (по фасаду)	614.798 (согласно смете)	Местный бюджет	2017	Директор И.Е. Новикова	



Заведующая  
МУК «Бежецкая детская  
библиотека»  
И.Ю. Котова

**План организационно-технических мероприятий  
по подготовке к работе в осенне-зимний период МУК «Бежецкая детская библиотека» 2016-2017г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные материалы для выполнения мероприятия	Необходимые денежные средства. Тys.руб.	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Утепление окон (Пестихинский сельский филиал + детская библиотека)		---	---	сентябрь	Заведующая МУК «Бежецкая детская библиотека»
2.	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования (Пестихинский сельский филиал)		0,843	бюджет	Сентябрь-октябрь	Заведующая МУК «Бежецкая детская библиотека»
3.	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11 (Пестихинский сельский филиал)		2,254	бюджет	сентябрь	Заведующая МУК «Бежецкая детская библиотека»